Datum:  woensdag 23-01-2013

Geplande werkzaamheden:
Kogelvanger in elkaar zetten 8 man minimaal nodig.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitvoering:
Gaten boren in de platen 1 voor de takel en een paar voor de houtfretten. Overeind zetten van de platen doormiddel van mankracht gezekerd door de takels.
Benodigde gereedschappen:
Slijptol, lasapparaat
Benodigde materialen:

	Presentie lijst:	
	taken:	
	Gereedschap en materiaal:

	Ferdindand
	plaatwerk
	takel

	Roel
	Plaatwerk
	magneet boormachine

	Cor
	Plaatwerk
	

	Raimond
	Plaatwerk
	Houtfretten en ringen accuboormachine ringsleutels

	Ben
	Plaatwerk
	takel

	Richard
	plaatwerk
	

	Rob
	Bevestigen houtfretten
	

	Jeroen
	plaatwerk
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



