Datum:  woensdag 23-01-2013
Geplande werkzaamheden:

Kogelvanger in elkaar zetten 8 man minimaal nodig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uitvoering:
Gaten boren in de platen 1 voor de takel en een paar voor de houtfretten. Overeind zetten van de platen doormiddel van mankracht gezekerd door de takels. Op de momenten dat de werkzaamheden bij de kogelvanger met minder mensen af kan kunnen deze mensen bezig met de verlichting en het verplaatsen van de rommel naar achter de kogelvanger.
Benodigde gereedschappen:
Slijptol, lasapparaat
Benodigde materialen:

	Presentie lijst:

	taken:

	Gereedschap en materiaal:

	Ferdindand
	plaatwerk
	takel

	Roel
	Plaatwerk
	magneet boormachine, Flex

	Cor
	Plaatwerk
	

	Raimond
	Plaatwerk, verplaatsen rommel  naar achter de kogelvanger
	Houtfretten en ringen accuboormachine ringsleutels

	Ben
	Plaatwerk, verplaatsen rommel  naar achter de kogelvanger
	takel

	Richard
	Plaatwerk, lampen indraaien
	

	Rob
	Bevestigen houtfretten
	

	Jeroen
	Plaatwerk, lampen indraaien
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


