Datum:  zaterdag 26-01-2013



SV Noarderloft Peinderwei  41 De Tikke 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geplande werkzaamheden:

· Kogelvanger in elkaar zetten 8 man minimaal nodig.

· Elektra in orde maken. Ik weet net hoever Sietse is gekomen

· Als er te weinig mensen zijn kunnen er voorbereidende handelingen gedaan worden voor de kogelvanger. Gaten boren platen over brengen naar de 100 mtr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitvoering:

· 3 Gaten boren met de magneetboormachine  aan kopse kant van een plaat.

· Plaat optakelen en kar er onder rijden.

· Plaat naar de honderd meter rollen.

· Plaat op riool buizen rollen MET HET GAT AAN DE SCHIETPUNT KANT.

· Takel bevestigen (veiligheid).

· Plaat obv de takel met mankracht (8man)  overeind zetten. Lijmklem er op.

· Goed diep voor boren in het hout door het gat vd plaat. De boor moet bijna de diameter van de houtfret hebben anders knapt de houtfret.

· Houtfret met ring er in draaien.

· Volgende plaat het zelfde verhaal.

Benodigde gereedschappen:

 Accu boormachine met scherpe boren. Ratel met doppen ringsleutels. Takels, stroppen, magneet boormachine.

Benodigde materialen:

	Presentie lijst:

	taken:

	Gereedschap en materiaal:

	Ben
	takelen
	takel

	Roel
	Plaatwerk, Boren
	magneet boormachine, Flex

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


