Datum:  woensdag 30-01-2013



SV Noarderloft Peinderwei  41 De Tikke 

Geplande werkzaamheden:

· Kogelvanger in elkaar zetten 8 man minimaal nodig.

· Elektra in orde maken. Losse draden, stopcontacten.
· Als er te weinig mensen zijn kunnen er voorbereidende handelingen gedaan worden voor de kogelvanger. 3 Gaten boren platen over brengen naar de 100 mtr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitvoering:

· 3 Gaten boren met de magneetboormachine  aan kopse kant van een plaat.

· Plaat optakelen en kar er onder rijden.

· Plaat naar de honderd meter rollen.

· Plaat op riool buizen rollen MET HET GAT AAN DE SCHIETPUNT KANT. 
· Takel bevestigen (veiligheid).

· Plaat obv de takel met mankracht (8man)  overeind lopen. Lijmklem er op.

· Goed diep voor boren in het hout door het gat vd plaat. De boor moet bijna de diameter van de houtfret hebben anders knapt de houtfret.

· Houtfret met ring er in draaien.

· Volgende plaat het zelfde verhaal.
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Benodigde gereedschappen:

 Accu boormachine/gewone boormachine met scherpe boren. 
Benodigde materialen:

	Presentie lijst:

	taken:

	Gereedschap en materiaal:

	Ferdindand
	plaatwerk
	takel

	Roel
	Plaatwerk, Boren
	magneet boormachine, Flex,lampen

	Erik
	Plaatwerk
	Stroppen

	Cor
	Plaatwerk, bevestigen houtfretten.
	Ratel met doppen en ringsleutels

	Ben
	Plaatwerk, verplaatsen rommel  naar achter de kogelvanger
	Takel,Houtfretten en ringen van Raimond

	Richard
	Plaatwerk, lampen indraaien
	

	Sietse
	Elektra
	Multimeter enz

	Jeroen
	Plaatwerk, lampen indraaien, niet onbelangrijk de catering (
	

	Adrian
	Plaatwerk
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


