Datum:  zaterdag 09-02-2013



SV Noarderloft Peinderwei  41 De Tikke 

Geplande werkzaamheden:

· Kogelvanger in elkaar zetten 8 man nodig om de plaat overeind te zetten.
· Elektra in orde maken. Er ios een stop gesprongen.
· Als er te weinig mensen zijn kan er verder gewerkt worden aan de keuken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitvoering:

· 3 Gaten boren met de magneetboormachine  aan kopse kant van een plaat.

· Plaat optakelen en kar er onder rijden.

· Plaat naar de honderd meter rollen. Er ligt nu 1 plaat die nog omgedraaid moet worden zodat de gaten aan de juiste kant zitten.
· Plaat op riool buizen rollen MET de GATEN AAN DE SCHIETPUNT KANT. 
· Takel bevestigen (veiligheid).

· Plaat obv de takel met mankracht (8man)  overeind lopen. Lijmklem er op.

· Goed diep voor boren in het hout door het gat vd plaat. De boor moet bijna de diameter van de houtfret hebben anders knapt de houtfret. Draadeind is veiliger!
· Houtfret met ring er in draaien.

· Volgende plaat het zelfde verhaal.
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Keuken

· Kraan monteren

· Afvoer aanleggen

· Bar verder af maken

Benodigde gereedschappen:

 gewone boormachine, accu boormachine
Benodigde materialen:

Draadeinden met bouten voor de platen.
Kraan, afvoer, waterleiding, afvoer buis, PVC lijm.

Stoppen kast, meter, automatische stop/stoppen.
	Presentie lijst:

	taken:

	Gereedschap en materiaal:

	
	
	

	Roel
	Plaatwerk, Boren
	Flex

	
	
	

	
	
	

	Ben
	Plaatwerk, verplaatsen rommel  naar achter de kogelvanger
	Takel,Houtfretten en ringen van Raimond

	
	
	

	Sietse
	Elektra voor zover nog noodzakelijk.
	Multimeter, accu boormachine en boren

	Jeroen
	Plaatwerk, lampen indraaien, niet onbelangrijk de catering (
	

	Adrian
	Plaatwerk,
	

	Hans
	Plaatwerk
	Boren, accu boormachine

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


